
 

 
 



IZJAVA ZAHVALNOSTI

Projekat Romskog resursnog centra Ekumenske humanitarne organizacije (EHO RCC) „Socijalna inkluzija i 
poboljšanje uslova stanovanja u romskim naseljima u AP Vojvodini u Republici Srbiji“, sproveden od jula 2007. 
do decembra 2009. godine,  finansijski su podržale dve švajcarske organizacije: Humanitarna organizacija 
švajcarskih protestantskih crkava (Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz - HEKS) i Švajcarska agencija za 
razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC).

Tokom 2009. godine projekat su finansijski podržale i norveška organizacija Norveška crkvena pomoć 
(Norwegian Church Aid - NCA), Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške (Ministry of Foreign Affairs 
of Norway - MFA) i Vlada AP Vojvodine.

Stručnom osposobljavanju tima EHO RRC doprinela je švajcarska organizacija SKAT. Posebnu zahvalnost 
dugujemo njihovom stručnom saradniku Danielu Visu /Daniel Wyss/.

Koordinaciju projekta „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u romskim naseljima u AP Vojvodini u 
Republici Srbiji ” u svim njegovim fazama radio je programski koordinator EHO RRC, Robert Bu. Za realizaciju 
projekta na terenu zadužen je bio stručni tim EHO RRC u kom su bili Anamaria Farago, Milica Leković, 
Ljubomir Ivanov, Fazli Sadrijaj i Muhamed Eljšani.

Ova publikacija nastala je pre svega na osnovu iscrpnog terenskog rada koji je u navedenom gotovo 
trogodišnjem periodu sproveo šestočlani tim EHO RRC. 

Tridesetomesečnom radu na terenu prethodio je dvogodišnji intenzivni rad u oblasti informisanja i javnog 
zagovaranja. 

Autor i urednik publikacije je Robert Bu, koji je tokom trajanja projekta bio angažovan i kao njegov 
koordinator.

EHO RRC se zahvaljuje svim saradnicima i volonterima koji su svojim angažovanjem doprineli uspešnosti 
projekta. Takođe se zahvaljujemo svim Romima i Romkinjama iz naselja Treće novo naselje u Opovu, naselja 
Bangladeš u Novom Sadu i naselja Ciganski kraj u Đurđevu, kao i predstavnicima lokalne samouprave i 
Vlade AP Vojvodine.

Posebnu zahvalnost dugujemo našem dugogodišnjem švajcarskom partneru, Humanitarnoj organizaciji 
švajcarskih protestantskih crkava (Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz - HEKS) koji nam je pomogao 
da razvijemo sopstvene kapacitete i resurse u oblasti poboljšanja uslova stanovanja u romskim naseljima u 
AP Vojvodini u Republici Srbiji. Zahvaljujući ovoj saradnji EHO RRC je danas jedan od retkih aktera u regionu 
sa iskustvom, veštinama, znanjem, metodama i instrumentima za realizaciju participativnih, sveobuhvatnih i 
inkluzivnih projekata.

Model rada nazvan „Održiva obnova romskih naselja“ opisan u ovoj publikaciji izrađen u saradnji sa 
švajcarskim partnerima.

										          EHO RRC





Romi spadaju među najugroženije grupe 
stanovništva u Srbiji. Uz dugogodišnju 
diskriminaciju i nesprovođenje politike 
jednakih mogućnosti na svim nivoima, 
društvenoj marginalizaciji Roma, kako u 
okolnim, tako i u našoj zemlji, doprinela je 
i nedoslednost institucionalnog pristupa 
rešavanju problema romske nacionalne 
zajednice, kao i nepostojanje institucionalnog 
okvira za zaštitu pojedinačnih i kolektivnih 
prava njenih pripadnika. Dekada inkluzije 
Roma, pokrenuta kako bi se započelo sa 
rešavanjem specifičnih problema Roma, 
predstavlja inicijativu devet zemalja u regionu 
usmerenu ka sprovođenju politike i programa 
namenjenih društvenom napretku Roma na 
demokratski način. Obrazovanje, zapošljavanje, 
stanovanje i zdravlje Roma nametnuli su se kao 
prioritetne oblasti Dekade i za njih su izrađeni i 
Nacionalni akcioni planovi. 

U Republici Srbiji danas postoji skoro 650 
romskih naselja u kojima živi približno 450.000 
Roma/-kinja. Stambeni uslovi u kojima Romi/-
kinje žive najčešće su ispod komunalnog 
minimuma. Veliki broj ovih naselja nema 
osnovnu infrastrukturu, poput prilaznih puteva, 
kanalizacije, vode za piće ili struje, a porodice - 
umesto u zidanim stambenim objektima - žive 
u improvizovanom privremenom smeštaju bez 
sanitarnog čvora i kupatila i struje.

Ova naselja sve češće naseljavaju i povratnici 
iz Zapadne Evrope po ugovorima o readmisiji. 
Savet Evrope procenjuje da će se na osnovu 
ovih ugovora u Srbiju vratiti između 50.000 
i 150.000 njenih državljana većinom romske 
nacionalnosti. Kako većina njih nema stan ili 
kuću u vlasništvu, smeštaj najlakše pronalaze u 
pomenutim romskim  naseljima, koja su ionako 
prenaseljena.

Opis situacije 



Desetegodišnje iskustvo u radu sa Romima u AP Vojvodini, odnosno Republici Srbiji, dovelo 
je do toga da RRC danas primenjuje jedan od retkih i uspešnih participativnih modela rada i 
saradnje sa ovom nacionalnom zajednicom.

RRC je tokom svog rada razvio posebnu metodologiju rešavanja postojećih infrastrukturnih 
problema u romskim naseljima, kao i njihove legalizacije.

Model nazvan „Održiva obnova romskih naselja“, izrađen u saradnji sa švajcarskim 
partnerima, podrazumeva sveobuhvatni pristup rešavanju postojećih problema i 
participativne metode rada koje u proces odlučivanja uključuju sve zainteresovane 
društvene grupе i aktere.

Ključnu ulogu i značaj u ovom načinu rada imaju predstavnici romske nacionalne zajednice, 
koji svojim aktivnim učešćem doprinose održivosti celog procesa.

Realizacija projekta u kome Romi/-kinje izvode građevinske radove uz stručnu podršku 
zahteva projektni tim koji raspolaže izuzetnim sposobnostima za komunikaciju, motivisanje, 
planiranje i superviziju i koji ima dobru metodologiju za praćenje, kontrolu i sprovođenje 
velikog broja individualnih projektnih rešenja, kako praktično, tako i administrativno.

RRC je jedan od retkih aktera u regionu sa iskustvom, veštinama, znanjem, metodama i 
instrumentima za realizaciju participativnih, sveobuhvatnih i inkluzivnih projekata.

Danas je RRC partner švajcarskoj, norveškoj i Vladi AP Vojvodine u realizaciji projekata 
socijalne inkluzije i poboljšanja uslova stanovanja u romskim naseljima u AP Vojvodini.

Romski resursni centar (RRC) iz Novog Sada Vam nudi priliku za saradnju 
kojom možete doprineti poboljšanju uslova stanovanja i socio-
ekonomskog položaja Roma/-kinja i daljem razvoju cele lokalne 
zajednice.

ŠTA UČINITI?



Primena modela „Održiva obnova romskih naselja“ od lokalne samouprave 
iziskuje:

 aktivno učešće u projektu,
 obezbeđivanje finansijskih sredstva za izvođenje radova na poboljšanju 

infrastrukture u naselju (uvođenje struje i vode, asfaltiranje ulica, redovno 
odnošenje smeća, itd), 

 pružanje podrške procesu izrade projektne dokumentacije,
 /po potrebi:/ započinjanje procesa promene namene zemljišta na kome se 

naselje nalazi u stambenu zonu, priznajući samim tim i postojanje naselja,
 /po potrebi:/ izradu novog Plana detaljne regulacije u skladu sa postojećim 

stanjem,
 omogućavanje legalizacije svih pojedinačnih kuća u naselju.



Participacija
Ovaj model rada ostvariv je jedino uz učešće predstavnika/-ca romske nacionalne zajednice 
koji/-e stanuju u ovim naseljima. Projekat se planira i izrađuje isključivo u saradnji sa Romima/-
kinjama koji/-e donose najvažnije odluke, a lokalna samouprava učestvuje u celom procesu.

Fleksibilnost
Ovim modelom se ne nude gotova rešenja i projekti primenjivi na sve nosioce pod istovetnim 
uslovima. Omogućujući individualno planiranje u skladu sa stvarnim i specifičnim  potrebama 
stanovnika/-ca naselja povećava se njihov osećaj vlasništva nad celim procesom i daje 
mogućnost Romima/-kinjama da sami/-e odlučuju o različitim fazama projekta.  Ovaj model 
rada primenjiv je u različitim sredinama koje su Romi/-kinje izabrali  za svoje životno okruženje.

Održivost
Nastojeći da osnaži svoju ciljnu grupu i promoviše njeno aktivno učešće u čitavom procesu, 
ovaj model rada Romima/-kinjama omogućava da preuzmu odgovornost za realizaciju 
projekta. Programom radnog osposobljavanja, zapošljavanja i samozapošljavanja   (ili obuke 
na radu)  povećava se konkurentnost Roma/-kinja na tržištu rada, što im pomaže u sticanju 
ekonomske samostalnosti. 

Ekonomičnost
Na uloženi građevinski materijal potreban za poboljšanje uslova stanovanja u vrednosti od 
1.500 evra, Romi/-kinje  sami/-e ulože dodatnih 1.500  evra izvodeći građevinske radove i 
nabavljajući polovni građevinski materijal.

Sveobuhvatnost
Ovaj model rada je usklađen sa Nacionalnim akcionom planom za stanovananje, ali 
podrazumeva i druge aktivnosti u oblastima javnog zagovaranja, obrazovanja, radnog 
osposobljavanja, zapošljavanja i samozapošljavanja. Sve projektne aktivnosti imaju za cilj 
izgradnju kapaciteta i resursa Roma/-kinja, doprinoseći razvoju i napretku celokupne lokalne 
zajednice.

5 razloga za primenu modela rada
„Održiva obnova romskih naselja“





1. Upoznavanje sa stanovnicima/-cama
U cilju uspostavljanja komunikacije sa stanovnicima/-cama romskog naselja, kao i javne 
prezentacije projekta, RRC će organizovati konferenciju u romskom naselju. Potom RRC 
organizuje i neposredne kontakte sa stanovnicima/-cama naselja kako bi se dodatno pojasnile 
uloge i odgovornosti tokom realizacije projekta.

2. Formiranje Odbora za razvoj naselja
RRC će organizovati izbore za članove/-ice Odbora za razvoj naselja. Šestočlani odbor 
sastavljen od 3 Romkinje i 3 Roma  zastupaće prava i interese stanovnika/-ca naselja tokom i 
nakon realizacije projekta. Formiranje ovog Odbora nužan je uslov za nastavak sprovođenja 
projekta.

3. Pokretanje foruma „Perspektive razvoja naselja“
RRC će pokrenuti i dalje voditi forum „Perspektive razvoja naselja“ u čijem radu će aktivno 
učestvovati i Odbor za razvoj naselja, kao i predstavnici lokalne samouprave, javnih 
komunalnih preduzeća, kao i aktivisti/-kinje nevladinih organizacija. Forum teži da se 
zajedničkim radom pronađu modeli rešavanja problema loše infrastrukture i po potrebi 
pokrene proces legalizacije naselja.

prema modelu „Održiva obnova romskih naselja“?
Kako izgleda proces realizacije projekta



4. Istraživanje o socio-ekonomskom položaju stanovnika/-ca naselja
RRC će organizovati terensko istraživanje kako bi se analizirali postojeći problemi u naselju 
i utvrdili postojeći socijalni, materijalni, obrazovni i stručni kapaciteti stanovnika/-ca. Nakon 
analize istraživačkog materijala RRC će izraditi „Izveštaj o socio-ekonomskom položaju 
stanovnika/-ca naselja“.

5. Izrada projektne dokumentacije
RRC će organizovati terenske posete i pojedinačne razgovore sa stanovnicima/-cama naselja 
i predstavnicima lokalne samouprave. Tokom ovog procesa izrađuje se urbanističko-tehnička 
projektna dokumentacija neophodna za dalje sprovođenje projekta i utvrđuje se stepen 
oštećenja kuća u naselju.

6. Program obuke na radu
U cilju što uspešnijeg sprovođenja projekta RRC će u  naselju pokrenuti program obuke 
na radu. Stanovnici/-e naselja će dobiti mogućnost da pohađaju kurseve iz građevinsko-
instalaterskih zanata. Ova obuka podrazumeva učenje uz praktični rad. Tokom trajanja 
zanatskih kurseva polaznici/-e će stečene veštine i znanja primenjivati i demonstrirati na tzv. 
oglednoj kući u samom naselju.



7. Individualno planiranje popravke i 
izgradnje kuća u naselju

RRC će u saradnji sa Odborom sprovesti 
individualno planiranje popravke i izgradnje 
kuća. Tokom ovog procesa Romi/-kinje i 
RRC će zajedno odlučiti koji su građevinski 
zahvati, materijali, alati i stručna podrška 
potrebni za popravku i izgradnju svake kuće 
u naselju. Stanovnici/-ce naselja će takođe 
biti upoznati/-e sa dokumentom „Principi 
rada“, a nakon toga će biti potpisan „Ugovor za 
izvođenje građevinskih radova“.

8. Distribucija građevinskg materijala
RRC će organizovati podelu građevinskog 
materijala za popravku i izgradnju kuća. 
Za praćenje utroška sredstava koristiće se 
poseban kompjuterski program pod imenom 
„Katalog“. Distribucija se organizuje u fazama, 
a dinamika isporuke građevinskog materijala 
zavisi isključivo od samih Roma/-kinja i tempa 
izvođenja radova.

9. Popravka i izgradnja kuća u naselju
Procesom popravke i izgradnje kuća rukovode 
stanovnici/-ce naselja. Stanovnici/-e sami 
izvode građevinske radove ili plaćaju majstore. 
U tom procesu pomažu im stručnjaci, najčešće 
Romi/-kinje sa odgovarajućim radnim 
iskustvom. Ovaj postupak dovodi do važnоg 
propratnog efekta: samoobnavljanjem 
svojih kuća Romi/-kinje povećavaju nivo 
sopstvenih stručnih sposobnosti, čineći ih 
ujedno konkurentnijima na tržištu rada. Ovom 
metodom rada stanovnici/-ce naselja postaju 
odgovorni učesnici/-e procesa obnove naselja, 
jača se njihov osećaj „vlasništva“ nad čitavim 
procesom, što doprinosi i održivosti projekta.
RRC obezbeđuje građevinski i drugi materijal 
i alat, nudi usluge savetovanja, instrukcije, 
konsultacije, stručnu podršku i kontroliše 
kvalitet građevinskih radova.



Predlozi mogućih rešenja za izgradnju kupatila i dogradnju kuće



Projekat:
»Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u naselju Bangladeš 
u Novom Sadu, Grad Novi Sad, AP Vojvodina, R. Srbija«

ISKUSTVO ROMSKOG RESURSNOG CENTRA

U periodu od jula 2007. do decembra 2008. 
model rada RRC „Održiva obnova romskih 
naselja“ testiran je u novosadskom naselju 
Bangladeš. Procesom obnove naselja, 
popravkom i izgradnjom kuća, postavljenjem 
novog krovnog pokrivača, izgradnjom 
kolektivnih septičkih jama, izgradnjom nove 
prostorije za stanovanje i kupatila i uvođenjem 
struje u kuće, rukovodili su stanovnici/-ce 
naselja i RRC. 

Do kraja 2009. godine u 60 kuća u naselju 
Bangladeš poboljšani su uslovi stanovanja. 

Sve kuće su dobile novi krovni pokrivač i 
dodatnu prostoriju za stanovanje, kupatila su 
opremljena i stavljena u funkciju, a svaka kuća 
je priključena na gradsku električnu mrežu.

RRC je uložio 11 miliona dinara u građevinski 
materijal, opremu i alate. Rom/-kinje su 
samostalnim izvođenjem građevinskih radova 
i nabavkom polovnog građevinskog materijala 
uložili/-e 4,5 miliona dinara, dok su gradske 
institucije u Program elektrifikacije naselja 
Bangladeš uložile 1,8 miliona dinara. 





1.1. Početna situacija u naselju Bangladeš
 Objekti u kojima  Romi/-kinje žive od 1970. godine su svojevremeno korišćeni kao poljoprivredna 

ekonomija na periferiji Novog Sada u AP Vojvodini, R. Srbiji.
 Naselje ima ukupno 233 stanovnika/-ce: 67 porodica; 138 dece i mladih; prosečna starost u naselju je 

21 godina.
 60 stanova izgrađeno je od čvrstog materijala (zidovi od opeke), sa jednom ili dve sobe.
 Nema kanalizacionog sistema (20 ruiniranih poljskih vecea).
 Nema električne energije.
 70% krovova prokišnjava; razbijeno 60% prozora.
 Samo 4 stana imaju kupatilo.
 Izvor prihoda porodica: uglavnom sakupljanje sekundarnih sirovina. 
 2 osobe su u redovnom radnom odnosu.
 Približno 100 stanovnika živi od 120 dinara dnevno.

1.2. Pripremne aktivnosti Romskog resursnog centra:
 procenjivanje stanja u naselju (stanje i upotrebljivost objekata, projekat Izvedenog stanja) i analiza 

socio-ekonomskog položaja stanovnika/-ca,
 lobiranje za podršku lokalne samouprave,
 izbor Odbora za razvoj naselja,
 organizacija Foruma na kojima se zajednički definišu potrebe i prioriteti i donose odluke o daljem 

razvoju naselja u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za stanovanje Roma u okviru Dekade 
inkluzije Roma.

1.3. Projektni zadatak:
 sanacija krovnog pokrivača,
 izgradnja septičkih jama i kupatila,
 uvođenje električnih instalacija u stambene jedinice i njihovo priključivanje na gradsku električnu 

mrežu,
 proširenje stambenih objekata dogradnjom prostorija prema planu (zidarski radovi, hidro i termo 

izolacija, gipsarski radovi,  tesarski radovi, vodoinstalaterski i elektroinstalaterski radovi).

1.4. Učešće Roma/-kinja u izvođenju radova uz stručni nadzor:
 RRC obezbeđuje planiranje, obuku stanovnika za izvođenje građevinskih radova, nabavku 

potrebnog alata, stručnu pomoć profesionalnih majstora i savetovanje.
 Stanovnici izvode građevinske radove ili plaćaju majstore.
 Romi/-kinje i RRC planiraju i usvajaju individualne stambene projekte prema potrebama svake 

porodice i dostupnom građevinskom materijalu kako bi se budžet od 1.500 evra optimalno iskoristio.
 Stanovnici/-ce mogu obezbediti jeftiniji polovni građevinski materijal ukoliko to žele. Sredstva 

ušteđena nabavkom polovnog građevinskog materijala mogu se iskoristiti za kvalitetnije opremanje 
stambene jedinice.



1.5. Realizacija projekta i postignuti rezultati:

1.5.1. Učesnici:
 Za realizaciju projekta odgovoran je Romski resursni centar (RRC), program lokalne nevladine 

organizacije - Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad, AP Vojvodina, R. Srbija.
 Projekat su osmislili RRC (AP Vojvodina, R. Srbija), HEKS i Skat (Švajcarska).
 Obuku za realizaciju projekta i stručnu podršku obezbeđuje Skat_Swiss Resource Centre & 

Consultancies for Development (Švajcarska).
 Odluke donose Odbor za razvoj naselja, lokalna samouprava i RRC.

1.5.2. Realizacija projekta:
 informisanje stanovnika/-ca o projektu Poboljšanja uslova stanovanja,
 individualno planiranje prema potrebama svake porodice,
 isporuka građevinskog materijala.
 Građevinske radove izvode stanovnici ili majstori.
 Električne instalacije izvode stručnjaci.

1.5.3. Postignuti rezultati:
 90% objekata je prošireno: dograđena nova prostorija od čvrstog materijala.
 100% objekata ima funkcionalno kupatilo.
 100% objekata ima električne instalacije i novi krov.

1.6. Stečena iskustva

Prednost učešća stanovnika/-ca u izvođenju građevinskih radova:
 Ekonomičnost: stanovnici ulažu sopstveni rad ili sami plaćaju majstore i obezbeđuju polovni 

građevinski materijal.
 Kod stanovnika/-ca se u velikoj meri razvija osećaj vlasništva nad projektom.
 RRC je uložio 1.500 evra, a romske porodice su tokom trajanja projekta u proseku uložile od 500–

1.500 evra sopstvenih sredstava, najčešće u vidu sopstvenog rada i nabavke polovnog građevinskog 
materijala.

Izazovi:
 Individualno planiranje: ograničiti dogradnju objekata do veličine koja je u skladu sa materijalnim 

mogućnostima stanovnika/-ca kako bi građevinski radovi mogli biti završeni na vreme i u okviru datog 
budžeta.

 Obezbediti kvalitet građevinskih radova: građevinski radovi se realizuju u dogovoru sa RRC, koji vrši 
njihovu kontrolu. Na ovaj način se izbegavaju konflikti. U slučaju loše izvedenih građevinskih radova i 
nepoštovanja rokova, Romi/-kinje mogu biti isključeni iz projekta.



U martu 2009. godine počela je realizacija 
projekta poboljšanja uslova stanovanja u 
naselju Ciganski kraj u Đurđevu u Opštini 
Žabalj. U aprilu 2009. godine potpisan je 
Sporazum o saradnji radi sprovođenja ovog 
projekta između Opštine Žabalj, Ekumenske 
humanitarne organizacije iz Novog Sada 
i Kancelarija za inkluziju Roma Vlade AP 
Vojvodine.

Do kraja 2009. godine u svih 75 kuća u naselju 
Ciganski kraj poboljšani su uslovi stanovanja. 
Sve kuće su dobile novu prostoriju za 

stanovanje, kupatilo je opremljeno i stavljeno 
u funkciju, a ranije oštećeni delovi kuća su 
sanirani. Izgrađene su 44 septičke jame.

RRC je uložio 13 miliona dinara u građevinski 
materijal, opremu i alate. Romi/-kinje su 
uložili/-e 7 miliona dinara za izvođenje 
građevinskih radova i nabavku polovnog 
građevinskog materijala. Opština Žabalj je 
uložila 13 miliona dinara u asfaltiranje ulica 
i dogradnju vodovodne mreže u naselju 
Ciganski kraj.

Projekat:
»Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u naselju Ciganski kraj 
u Đurđevu, Opština Žabalj, AP Vojvodina, R. Srbija«

ISKUSTVO ROMSKOG RESURSNOG CENTRA



Gojko S., naselje Ciganski kraj: 
„Veoma sam zadovoljan ovim modelom rada i saradnjom sa Romskim 
resursnim centrom. Oni su mi pomogli da se obučim za zidara, tako da 
sam veliki deo zidarskih radova na kući uradio sam. Izidao sam kupatilo 
poptuno sam, a stigao sam da pomognem i komšiji u zidanju. Uz pomoć 
Romskog resursnog centra koji nam je dao građevinski materijal i obuku, 
danas u kući imamo kupatilo, bojler i toplu vodu. To nam je veoma važno!“



1.1. Početna situacija u naselju Ciganski kraj:
 Tradicionalno romsko naselje na periferiji sela Đurđevo u opštini Žabalj, AP Vojvodina, R.Srbija.
 Približno 300 stanovnika-ca; 76 romskih porodica; 76 stambenih jedinica. 
 Slobodnostojeće kuće sa jednom do tri prostorije izgrađene od čvrstog materijala.
 95% kuća može biti rekonstruisano.
 Kanalizacioni sistem ne postoji.
 Samo 10 kuća ima kupatilo.
 Izvor prihoda porodica: uglavnom nadničarski poslovi.
 Polu-legalno naselje: lokalna samouprava je asfaltirala sve ulice u naselju i izvela radove na 

proširenju postojeće vodovodne mreže. Uz to, lokalna samouprava podržava projekat RRC 
„Poboljšanje uslova stanovanja”.

1.2. Pripremne aktivnosti Romskog resursnog centra:
 procenjivanje stanja u naselju (stanje i upotrebljivost objekata)  i analiza socio-ekonomskog položaja 

stanovnika-ca,
 izbor Odbora za razvoj naselja,
 zajedničko donošenje odluka stanovnika/-ca, lokalne samouprave i RRC o najpogodnijem metodu 

realizacije projekta u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za stanovanje Roma u okviru Dekade 
inkluzije Roma.

1.3. Projektni zadatak:
 izgradnja septičkih jama i kupatila,
 proširenje stambenih objekata dogradnjom prostorija prema planu (sanacija krova, hidro i termo 

izolacija, zidarski radovi, gipsarski radovi,  tesarski radovi, vodoinstalaterski i elektroinstalaterski 
radovi).

1.4. Učešće Roma/-kinja u izvođenju radova uz stručni nadzor:
 RRC obezbeđuje planiranje, nacrte i potrebnu stručnu pomoć, te nabavlja potrebni alat i opremu.
 Stanovnici/-e izvode građevinske radove (kvalifikovani romski radnici koje je nakon testiranja 

odabrao RRC, pomažu im nekvalifikovanih radnici) i nabavljaju polovni građevinski materijal.
 Ukupni budžet po porodici je 1.500 evra.
 Faza I: obavezna, stanovnici su izabrali kupatilo i temelj nove prostorije na osnovu 6 predloženih 

rešenja.
 Faza II: slobodna, od preostalih sredstava po završetku prve faze, porodice biraju građevinski 

materijal za radove na popravci kuće prema svojim potrebama.



1.5. Realizacija projekta i postignuti rezultati:
1.5.1. Učesnici:

 Za realizaciju projekta odgovoran je Romski resursni centar (RRC), program lokalne nevladine 
organizacije - Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad, AP Vojvodina, R. Srbija.

 Projekat su osmislili RRC (AP Vojvodina, R. Srbija), HEKS i Skat (Švajcarska).
 Obuku za realizaciju projekta i stručnu podršku obezbeđuje Skat_Swiss Resource Centre & 

Consultancies for Development (Švajcarska).
 Odluke donose Odbor za razvoj naselja, lokalna samouprava i RRC.

1.5.2. Realizacija projekta:
 informisanje stanovnika/-ca o projektu Poboljšanja uslova stanovanja,
 formiranje Odbora za razvoj naselja,
 savetovanje i konsultacije sa stanovnicima/-cama naselja,
 pripremanje kataloga standardizovanih rešenja, nacrta za kupatila.
 Individualnim planiranjem stanovnici/-e biraju najpogodnije rešenje.
 Potpisivanje dokumenata (Ugovora i Principa rada),
 izrada kalendara građevinskih radova,
 isporuka građevinskog materijala po fazama – prilagođena potrebama porodica.
 Građevinske radove izvode stanovnici, uz stručnu podršku i nadzor RRC.

1.5.3. Postignuti rezultati:
 75% objekata je dobilo dodatnu prostoriju od čvrstog materijala.
 100% objekata ima funkcionalno kupatilo.
 100% objekata ima električne instalacije i novi krov.

1.6. Stečena iskustva:

Prednost učešća stanovnika/-ca u izvođenju građevinskih radova:
 Izuzetna ekonomičnost jer stanovnici ulažu sopstveni rad ili sami plaćaju majstore i nabavljaju 

polovni građevinski materijal.
 Romske porodice su time u proseku uložile 1.500 evra sopstvenih sredstava tokom trajanja projekta.
 Standardizovanje nacrta kupatila smanjuje administrativne troškove i podiže nivo kvaliteta 

izgradnje.
 Saradnja sa lokalnim građevinskim preduzećima.

Izazovi:
 Zapošljavanjem supervizora omogućuje se ravnoteža između ekonomičnosti i kvaliteta izgradnje.
 Dobrom organizacijom radova koje izvode stanovnici izbegava se probijanje rokova.



Imajući u vidu da neadekvatni uslovi stanovanja 
u romskim naseljima utiču na stepen uključenosti 
romske nacionalne manjine u društveni razvoj 
zajednice, a naročito na socijalni, ekonomski i 
obrazovni napredak Roma, kao i inicijative koje su 
na lokalnom nivou pokrenute radi rešavanja ovog 
problema, uspostavljena je saradnja pokrajinskih i 
lokalnih organa uprave, nevladinog sektora i romske 
nacionalne zajednice u cilju unapređenja položaja 
Roma u AP Vojvodini.

Rezultat ove saradnje bio je projekat ,,Podrška 
inkluzivnim procesima - Poboljšanje uslova 
stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika 
romskog naselja u Opovu’’.

Saradnja je uspostavljena između Opštine Opovo, 
Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i 
ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za 
arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Kancelarije 

za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine i Romskog 
resursnog centra Ekumenske humanitarne 
organizacije.

Tokom realizacije projekta u Trećem novom naselju 
u Opovu formiran je Odbor za razvoj naselja, 
održano je 6 foruma, sprovedeno je istraživanje 
o socio-ekonomskom položaju stanovnika/-ca, 
izrađena su 2 dokumenta, urađena je stručna 
procena o stanju i upotrebljivosti objekata, 
izgrađen je Razvojni centar, organizovana je 
obuka za građevinsko instalaterske zanate i za dve 
najugroženije porodice izgrađena je dvojna kuća.

Ovo je bio prvi zajednički projekat pokrajinskih 
organa uprave, lokalne samouprave i RRC u oblasti 
poboljšanja uslova stanovanja i socio-ekonomskog  
položaja Roma u Vojvodini. U projekat je uloženo 
4,5 miliona dinara.

ISKUSTVO ROMSKOG RESURSNOG CENTRA
Projekat: 

»Podrška inkluzivnim procesima - poboljšanje uslova stanovanja i socio–
ekonomskog položaja stanovnika-ca romskog naselja u Opovu, Opština Opovo, 
AP Vojvodina, R. Srbija«





KO SMO MI?

ROMSKI RESURSNI CENTAR (RRC) je program Ekumenske humanitarne organizacije. 
RRC je počeo sa radom u januaru, 2000. godine.
Romski resursni centar obezbeđuje različite resurse i objedinjuje više aktivnosti, 
usluga, servisa: promociju jednakih prava svih građana-ki, prevazilaženje predrasuda 
o marginalizovanim grupama, informisanje, savetovanje i konsultacije, zagovaranje 
i lobiranje, osnaživanje putem obrazovanja, radnog osposobljavanja, zapošljavanja i 
samozapošljavanja, pomoć u poboljšanju uslova stanovanja i dr.

CILJEVI RRC

Opšti cilj:
 Doprineti poboljšanju socio – ekonomskog položaja Roma/-kinja u Srbiji. 

Specifični ciljevi:
 Promovisati ljudska prava i podržati romsku nacionalnu zajednicu u inkluzivnim 

procesima, putem boljeg informisanja, obrazovanja, radnog osposobljavanja, 
zapošljavanja i samo - zapošljavanja i poboljšanjem uslova stanovanja.

 Podržati socijalnu inkluziju romske dece i omladine, omogućavanjem ravnopravnog 
pristupa i učešća u obrazovnim procesima.

PROGRAMSKE OBLASTI RADA RRC
 Stanovanje
 Informisanje i javno zagovaranje
 Obrazovanje
 Zapošljavanje

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA (EHO) iz Novog Sada je neprofitno 
udruženje građana, registrovano po Zakonu o udruživanju građana u udruženja, 
društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SFRJ (Službeni 
list SFRJ, br. 42/90), čija delatnost je registrovana na teritoriji AP Vojvodine, R. Srbija. 

EHO je osnovana 1993. godine u Novom Sadu na inicijativu Svetskog saveta crkava, 
Švajcarska. Crkve osnivači EHO-a su: Slovačka Evangelička A.V. Crkva u Srbiji, Hrišćanska 
Reformatska Crkva u Srbiji, Evangelička Metodistička Crkva u Srbiji, Grkokatolička Crkva u 
Vojvodini i Evangelička Hrišćanska A.V. Crkva u Vojvodini, Srbiji.

EHO svojim radom na smanjenju siromaštva, razvojem međucrkvene saradnje i 
promocijom ljudskih prava doprinosi izgradnji solidarnog građanskog društva u Srbiji.



internacionalni i lokalni partneri

HEKS Swiss Interchurch Aid
Seminarstrasse 23
CH-8075 Zurich
Switzerland
+41 44 360 88 00
www.heks.ch

Swiss Agency for Development 
and Cooperation SDC
Freiburgstrasse 130
CH-3003 Bern
Switzerland
+41 31 324 16 94
www.deza.admin.ch

Skat Swiss Resource Centre and 
Consultancies for Development
Vadianstrasse 42
CH-9000 St.Gallen
Switzerland
+41 71 228 54 54
www.skat.ch

Vodeća partnerska organizacija, 
sufinansijer, izrada koncepta,  
monitoring i davanje smernica za 
razvoj projekta

Sufinansijer i monitoring 

Razvoj metoda i tehnika rada, 
stručna podrška i obuka osoblja 
projekta 

in cooperation with 
Federal Office for Migration

Vlada AP Vojvodine Sufinansijer
Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
AP Vojvodina
Srbija 
021 487 4000
www.vojvodina.gov.rs

VLADA 
AP VOJVODINE

Norwegian Church Aid
Bernhard Getzgate 3
0165 Oslo
Norway
Tel: +47 22 09 27 00 
www.kirkensnodhjelp.no

Norwegian Ministry
of Foreign Affairs
7. juni-plassen / Victoria Terrasse
Oslo
Norway
Tel: +47 22 24 36 00
www.regjeringen.no

Sufinansijer

Sufinansijer
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